

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		Inicio del proyecto	74,167 days	11/02/25, 8:00 a. m.	26/05/25, 9:20 a. m.		
2		Preparación y Planeación	3 days	11/02/25, 8:00 a. m.	13/02/25, 5:00 p. m.		
3		Levantamiento topográfico	1 day	11/02/25, 8:00 a. m.	11/02/25, 5:00 p. m.		Topógrafo;Ingeniero reside...
4		Estudios de suelos	1 day	12/02/25, 8:00 a. m.	12/02/25, 5:00 p. m.	3	Ingeniero residente;Arquite...
5		Licencias y permisos	1 day	13/02/25, 8:00 a. m.	13/02/25, 5:00 p. m.	4	Arquitecto supervisor
6		Cimentación	6,5 days	14/02/25, 8:00 a. m.	24/02/25, 1:00 p. m.		
7		Excavación	4 days	14/02/25, 8:00 a. m.	19/02/25, 5:00 p. m.	5	Operador de maquinaria;Ca...
8		Instalación de formaletas	1 day	20/02/25, 8:00 a. m.	20/02/25, 5:00 p. m.	7	Maestro de obra;Albañil;Ay...
9		Vaciado de concreto	0,833 days	21/02/25, 8:00 a. m.	21/02/25, 3:40 p. m.	8	Maestro de obra;Albañil;Ay...
10		Curado y desmolde	0,667 days	21/02/25, 3:40 p. m.	24/02/25, 1:00 p. m.	9	Maestro de obra;Albañil;Ay...
11		Estructura	16,667 days	24/02/25, 1:00 p. m.	19/03/25, 9:20 a. m.		
12		Colocación de columnas	1,667 days	24/02/25, 1:00 p. m.	26/02/25, 9:20 a. m.	10	Maestro de obra;Albañil;Ay...
13		Instalación de vigas	5 days	26/02/25, 9:20 a. m.	5/03/25, 9:20 a. m.	12	Ingeniero residente;Maestr...
14		Placas de entepiso	5 days	5/03/25, 9:20 a. m.	12/03/25, 9:20 a. m.	13	Maestro de obra;Albañil;Ay...
15		Refuerzos estructurales	5 days	12/03/25, 9:20 a. m.	19/03/25, 9:20 a. m.	14	Maestro de obra;Albañil;Ay...
16		Mampostería	17 days	19/03/25, 9:20 a. m.	11/04/25, 9:20 a. m.		
17		Muros exteriores	10 days	19/03/25, 9:20 a. m.	2/04/25, 9:20 a. m.	15	Maestro de obra;Albañil;Ay...
18		Muros interiores	5 days	2/04/25, 9:20 a. m.	9/04/25, 9:20 a. m.	17	Maestro de obra;Albañil;Ay...
19		Aberturas puertas y ventan	2 days	9/04/25, 9:20 a. m.	11/04/25, 9:20 a. m.	18	Maestro de obra;Albañil;Ay...
20		Cubierta	10 days	11/04/25, 9:20 a. m.	25/04/25, 9:20 a. m.		
21		Estructura de soporte	1,333 days	11/04/25, 9:20 a. m.	14/04/25, 1:00 p. m.	19	Maestro de obra;Carpintero...
22		Instalación de cubierta	10 days	11/04/25, 9:20 a. m.	25/04/25, 9:20 a. m.	19	Maestro de obra;Albañil;Car...
23		Instalaciones eléctricas	9 days	25/04/25, 9:20 a. m.	8/05/25, 9:20 a. m.		
24		Canalizaciones	3 days	25/04/25, 9:20 a. m.	30/04/25, 9:20 a. m.	22	Ayudante de obra;Electricista
25		Cableado	4 days	30/04/25, 9:20 a. m.	6/05/25, 9:20 a. m.	24	Ayudante de obra;Electricista
26		Instalación de tableros	2 days	6/05/25, 9:20 a. m.	8/05/25, 9:20 a. m.	25	Ayudante de obra;Electricista
27		Instalaciones hidráulicas	9,5 days	9/04/25, 9:20 a. m.	22/04/25, 2:20 p. m.		
28		Red de agua potable	4 days	9/04/25, 9:20 a. m.	15/04/25, 9:20 a. m.	18	Ayudante de obra;Plomero
29		Conexión a red principal	5 days	15/04/25, 2:20 p. m.	22/04/25, 2:20 p. m.	32	Ayudante de obra;Plomero
30		Instalaciones sanitarias y	4,5 days	9/04/25, 9:20 a. m.	15/04/25, 2:20 p. m.		
31		Red de desagüe	1,5 days	9/04/25, 9:20 a. m.	10/04/25, 2:20 p. m.	18	Plomero;Ayudante de obra
32		Conexión a alcantarillado	3 days	10/04/25, 2:20 p. m.	15/04/25, 2:20 p. m.	31	Ayudante de obra;Plomero
33		Acabados	10 days	8/05/25, 9:20 a. m.	22/05/25, 9:20 a. m.		
34		Revoque y estuco	5 days	8/05/25, 9:20 a. m.	15/05/25, 9:20 a. m.	22;26	Albañil;Ayudante de obra
35		Pintura	5 days	15/05/25, 9:20 a. m.	22/05/25, 9:20 a. m.	34	Ayudante de obra;Pintor
36		Instalación de pisos	5 days	8/05/25, 9:20 a. m.	15/05/25, 9:20 a. m.	26	Albañil;Ayudante de obra
37		Carpintería y puertas	5 days	15/05/25, 9:20 a. m.	22/05/25, 9:20 a. m.	34;36	Ayudante de obra;Carpintero
38		Pruebas y puesta en marc	23,5 days	22/04/25, 2:20 p. m.	26/05/25, 9:20 a. m.		
39		Inspección eléctrica	2 days	8/05/25, 9:20 a. m.	12/05/25, 9:20 a. m.	26	Ingeniero residente;Electrici...
40		Inspección hidráulica	1 day	22/04/25, 2:20 p. m.	23/04/25, 2:20 p. m.	29	Plomero;Arquitecto supervisor
41		Recepción de obra	2 days	22/05/25, 9:20 a. m.	26/05/25, 9:20 a. m.	37	Ingeniero residente;Arquite...
42		Entrega final del proyecto	0 days	26/05/25, 9:20 a. m.	26/05/25, 9:20 a. m.	41	Ingeniero residente;Arquite...

⏪
🏠
⏩

Para:

COLOMBIA

☒ Use valor predeterminado
☐ No laborable
☐ Laborable no predeter...

Desde: Para:

8:00	12:00
13:00	17:00

enero 2025

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

febrero 2025


D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

marzo 2025

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

abril 2025

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			



6 abr 25	13 abr 25	20 abr 25	27 abr 25	4 may 25	11 may 25	18 may 25	25 may 25	1 jun 25	8 jun 25
D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S

o

o de obra;Albañil;Ayudante de obra;Andamios

Maestro de obra;Albañil;Ayudante de obra;Andamios

Maestro de obra;Albañil;Ayudante de obra

Maestro de obra;Carpintero;Albañil;Andamios

Maestro de obra;Albañil;Carpintero;Andamios

Ayudante de obra;Electricista

Ayudante de obra;Electricista

Ayudante de obra;Electricista

Ayudante de obra;Plomero

Ayudante de obra;Plomero

Plomero;Ayudante de obra

Ayudante de obra;Plomero

Albañil;Ayudante de obra

Ayudante de obra;Pintor

Albañil;Ayudante de obra

Ayudante de obra;Carpintero

Plomero;Arquitecto supervisor

Ingeniero residente;Electricista

Ingeniero residente;Arquitecto supervisor

26/05